                                                                                                                                                                                                      Приложение № 1 
К приказу Минобрнауки РД
№ __________от _______ 2022 



Региональная «дорожная карта»
по реализации федерального проекта «500+» в Республике Дагестан в 2022 году

	№
п/п
	Задачи
	Сроки  реализации
	Исполнитель
	Показатель реализации
	Информационное
сопровождение проекта

	  1.
	Определить регионального координатора проекта «500+» в 2022 году
	январь
  2022 г.
	МОН РД
	  Утвержден региональный 
  координатор проекта «500+» 
  в 2022 году
	http://www.dagminobr.ru/
https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	2.
	Провести отбор школ с низкими образовательными результатами обучающихся для участия в проекте «500+» в 2022 году

	январь
2022 г.
	МОН РД
Региональный координатор

	 Утвержден список школ – 
  участниц проекта «500+» 
  в 2022 году
	http://www.dagminobr.ru/
https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	3.
	Определить кандидатуры муниципальных координаторов проекта из числа специалистов муниципальных органов управления образованием

	февраль
	МОН РД
МОУО

	Утвержден состав муниципальных координаторов проекта
	http://www.dagminobr.ru/
https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	
4.
	Организовать участие в анкетировании, проводимом ФИС ОКО, кандидатов в кураторы ШНОР

	январь - февраль
	Региональный координатор
Муниципальные координаторы
	100% участие кандидатов в 
  кураторы ШНОР в 
  анкетировании

	http://www.dagminobr.ru/
https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	5.
	Определить кандидатуры кураторов ШНОР на основе анкетирования, проводимого ФИС ОКО
	февраль
	Рособрнадзор
ФИС ОКО
МОУО РД
Региональный координатор

	Утвержден список кураторов школ ШНОР
	http://www.dagminobr.ru/
https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	6. 
	Организовать участие в анкетировании участников образовательного процесса из школ – участниц проекта «500+» с целью формирования рискового профиля (РПШ)

	февраль
	ФИС ОКО
Региональный координатор
Муниципальные координаторы

	100% участие школ –   участниц проекта «500+»
 в анкетировании

	http://www.dagminobr.ru/
https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	7.
	Обеспечить мониторинг получения рисковых профилей школами – участницами проекта «500+» и начала работы с ними
 
	февраль
	Региональный координатор

	100% школ – участниц проекта «500+» скачали свои рисковые профили

	https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	8.
	Провести кластеризацию РПШ школ – участниц проекта «500+» в целях определения основных направлений развития школ
	февраль
	Региональный координатор

	У 100% школ – участниц проекта «500+» разработаны школьные дорожные карты преодоления рисков

	https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	9.
	Провести установочные семинары для муниципальных координаторов, школ – участниц проекта «500+» (102 ШНОР), кураторов школ

	февраль
	Региональный координатор
МОУО РД
	  
  100% участие в семинарах
	http://www.dagminobr.ru/
https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	10.
	Разработать региональную «дорожную карту»  реализации проекта «500+» в РД
	март
	Региональный координатор

	 Региональная «дорожная  
  карта» реализации проекта 
  «500+» в РД

	http://www.dagminobr.ru/
https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	11.
	Организовать участие регионального и муниципальных координаторов, кураторов ШНОР
в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС ОКО

	март-июнь
	Региональный координатор

	100% участие в вебинарах
	http://www.dagminobr.ru/
https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	12.
	Организовать первичное посещение школ – участниц проекта «500+» их кураторами
                                                                                           
	март
	Кураторы ШНОР
	  Справки, составленные 
  кураторами ШНОР
	https://xn--d1aish.xn--p1ai/
сайты ШНОР
сайты МОУО


	13.
	Организовать взаимодействие кураторов и школ – участниц проекта «500+»
	март
	Кураторы школ ШНОР
Региональный координатор
Муниципальные координаторы

	  Составлены «дорожные 
  карты» взаимодействия 
  кураторов и школ – 
  участниц проекта «500+»
	https://xn--d1aish.xn--p1ai/
сайты ШНОР
сайты МОУО


	14.
	Организовать работу с рисковым профилем школ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт
	март
	Кураторы школ ШНОР
Региональный координатор
Муниципальные координаторы

	100% школ – участниц проекта «500+» верифицировали риски  и активировали в ИС МЭДК рисковые направления
	https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	15.
	Организовать совещание в целях проведения разъяснительной работы с руководителями МОУО РД по вопросам определения школ в состав ШНОР и формирования рискового профиля ШНОР 

	март
	МОН РД
МОУО РД
Региональный координатор
	 100% участие в совещании
 руководителей МОУО РД
	http://www.dagminobr.ru/
https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	16.
	Разработать концептуальные документы и антирисковые программы с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений

	март
	Кураторы школ ШНОР

	Концептуальные  
документы и антирисковые программы, разработанные с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений

	https://xn--d1aish.xn--p1ai/
сайты ШНОР


	17.
	Обеспечить мониторинг разработки школами – участницами проекта «500+» и их кураторами концептуальных документов и антирисковых программ
	март
	Региональный координатор
	100% школ – участниц проекта «500+» загрузили в ИС МЭДК разработанные концептуальные документы и антирисковые программы

	https://xn--d1aish.xn--p1ai/
сайты ШНОР


	18.
	Разработать муниципальные «дорожные карты» методической помощи школам – участницам проекта «500+» с учетом анализа результатов реализации проекта 500+ в 2021 году

	март
	МОУО РД
Муниципальные координаторы
	В 100% муниципалитетов разработаны «дорожные карты» методической помощи школам – участницам проекта «500+»

	
сайты МОУО


	19.
	Обеспечить организационно – методическое сопровождение МКЦ и РКЦ школ– участниц проекта «500+» и их кураторов

	апрель
	Региональный координатор
МКЦ
РКЦ

	Составлены методические рекомендации
	https://xn--d1aish.xn--p1ai/
сайты ШНОР
сайты МОУО

	20.
	Провести региональную диагностику управленческих компетенций директоров и заместителей директоров школ – участниц проекта «500+»

	апрель
	Региональный координатор
Муниципальные координаторы

	Составлен аналитический отчет
	https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	21.
	Разработать индивидуальные траектории в совершенствовании управленческих компетентностей директоров школ – участниц проекта «500+»

	апрель
	ГБУ ДПО РД «ДИРО»

	У 100% директоров школ – участниц проекта «500+» сформированы индивидуальные траектории в совершенствовании управленческих компетентностей

	https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	22.
	Организовать и провести курсы повышения квалификации в целях совершенствования профессиональных компетентностей заместителей директоров школ – участниц проекта «500+» 


	    май- июнь
	ГБУ ДПО РД «ДИРО»
РКЦ
МКЦ
Центры "Точка роста", "IT- куб", Детский технопарк "Кванториум"

	У 100% заместителей директоров школ – участниц проекта «500+» 
повышен уровень сформированности профессиональных компетентностей  
 
	https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	23.
	Обеспечить повышение квалификации управленческой команды и педагогов школ – участниц проекта «500+» 

	апрель-сентябрь
	ГБУ ДПО РД «ДИРО»
Региональный и муниципальный консультационные
Центры 
(РКЦ и МКЦ)

	Сформированы внутришкольные механизмоы преодоления факторов риска и проблемных зон 
	https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	24.
	Организовать для педагогов школ – участниц проекта «500+» мастер-классы лучших педагогов МКЦ и РКЦ, а также лучших педагогов центров "Точка роста", "IT- куб", Детский технопарк "Кванториум" 

	апрель-май 
	ГБУ ДПО РД «ДИРО»
РКЦ
МКЦ
Центры "Точка роста", "IT- куб", Детский технопарк "Кванториум"

	Повышение качества образовательного процесса в школах – участницах проекта «500+»

	http://www.dagminobr.ru/
https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	25.
	Разработать и реализовать дополнительную профессиональную программу для повышения квалификации команд педагогов школ – участниц проекта «500+»
	апрель-сентябрь
	ГБУ ДПО РД «ДИРО»

	Внедрение в учебную практику новых технологий, требуемых для повышения эффективности учебного процесса в условиях данной школы

	http://www.dagminobr.ru/
https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	26.
	Провести на базе каждой школы – участницы проекта «500+» различных краткосрочных мероприятий (семинаров, вебинаров) по повышению качества преподавания (для педагогических коллективов и отдельных педагогов), в том числе с использованием ресурсов центров "Точка роста", "IT- куб", Детский технопарк "Кванториум"

	апрель-сентябрь
	ГБУ ДПО РД «ДИРО»
РКЦ
МКЦ
Центры "Точка роста", "IT- куб", Детский технопарк "Кванториум"

	Повышение качества образовательного процесса в школах – участницах проекта «500+»
	http://www.dagminobr.ru/
https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	27.


	Провести семинар с участниками проекта 500+ 2021 года в целях обмена опытом по исполнению мероприятий антирисковой программы

	апрель
	Региональный координатор
        МОУО РД
	 100% школ – участниц проекта «500+» принимали участие в семинаре
	http://www.dagminobr.ru/
https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	28.
	Осуществить подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках I этапа работы с рисковыми направлениями

	апрель - июнь
	Кураторы ШНОР

	100% школ – участниц проекта «500+» подготовили подтверждающие документы, соответствующие параметрам экспертизы

	  http://www.dagminobr.ru/
https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	29.
	Провести мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+» (первый этап)
	июнь
	Муниципальные координаторы
Кураторы школ ШНОР

	У 100% школ – участниц проекта «500+» размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК

	http://www.dagminobr.ru/
https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	30.
	Провести анализ первого этапа мониторинга реализации региональной «дорожной карты»
	июнь
	МОН РД
МОУО РД
Региональный координатор

	Составлена аналитическая справка по результатам мониторинга
	http://www.dagminobr.ru/
https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	31.
	Организовать анализ проведенной экспертизы документов школ, предоставленных федеральным координатором
	июнь
	Региональный координатор

	Составлена аналитическая справка
	http://www.dagminobr.ru/
https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	32.
	Провести мониторинг качества образования обучающихся школ – участниц проекта «500+» по результатам оценочных процедур (региональных, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)

	август
	ГБУ ДПО РД «ДИРО»
Региональный координатор

	Составлен аналитический отчет
	http://www.dagminobr.ru/
https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	33.
	Провести мониторинг принятых директорами школ – участниц проекта «500+» управленческих решений по минимизации рисков 
	август
	ГБУ ДПО РД «ДИРО»
Региональный координатор
Муниципальные координаторы

	Проведена экспертная оценка результативности предпринимаемых мер 
	http://www.dagminobr.ru/
https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	34.
	Провести анализ второго этапа мониторинга реализации региональной «дорожной карты»
	сентябрь
	        МОУО РД
Региональный координатор

	Составлена аналитическая справка по результатам мониторинга
	https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	35.
	Провести мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+» (второй этап)
	ноябрь
	Региональный координатор Муниципальные координаторы
Кураторы школ ШНОР

	У 100% школ – участниц проекта «500+» размещены данные второго этапа мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК

	http://www.dagminobr.ru/
https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	36.
	Организовать анализ проведенной экспертизы документов школ, предоставленных федеральным координатором
	ноябрь
	ГБУ ДПО РД «ДИРО»
Региональный координатор

	Составлена аналитическая справка
	https://xn--d1aish.xn--p1ai/


	37.
	Подведение итогов проекта «500+»
	декабрь
	МОН РД
Региональный координатор
	У 100% школ – участниц проекта «500+» определена положительная тенденция в направлении минимизации рисков
 
	http://www.dagminobr.ru/
https://xn--d1aish.xn--p1ai/



