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Дорожная карта проекта Адресной методической помощи (500+)

	
Дата
	
Событие
	
Описание
	
Показатель	для контроля включенности муниципалитета

	



03.02.2021
	
Муниципалитет получает данные об отобранных школах-участниках проекта и данные муниципального координатора
	
Муниципалитет получает данные об отобранных школах-участниках проекта и данные муниципального координатора
	


Муниципальный координатор назначен; школы отобраны. Издан приказ Министерства образования и науки РД

	

05.02.2021
	
Старт анкетирования для формирования рисковых профилей школ (РПШ)
	
Муниципалитет организует анкетирование         участников образовательных отношений в отобранных школах
	



	

07.02.2021
	
Результаты анкетирования кураторов
	
Муниципалитетом направляются результаты         анкетирования кураторов региональному координатору
	

-

	

15.02.2021
	

Назначение кураторов
	

Регион назначает кураторов в отобранные школы
	
Доля	ОО	из	числа включенных в проект, в которых	назначены кураторы

	

15.02.2021
	
Завершено анкетирование школ-участниц проекта
	
ОО	прошли	анкетирование для формирования рисковых профилей школ (РПШ)
	
Доля	ОО	из	числа включенных в проект, в которых	завершено анкетирование

	


15.02.2021
	

Установочный семинар/вебинар для школ
	

Участие муниципалитета в установочных       мероприятиях, организуемых региональным координатором
	
Доля	ОО	из	числа включенных в проект, принявших            очное участие                          в установочном семинаре

	

24.02.2021
	
РПШ размещены в МЭДК
	
Школы и кураторы начинают работу с РПШ
	

-

	

26.02.2021
	

Вебинар для кураторов
	
Консультации кураторов по вопросам	первичного посещения           школы	и верификации РПШ
	

-

	

01.03.2021
	
Заключение договоров с кураторами
	
Заключены	договоры	с кураторами	на	оказание консультирования школ
	

-

	




10.03.2021
	



Первичное посещение ОО
	



Кураторы посетили ОО, РПШ верифицированы, в МЭДК соответствующие отметки
	
Доля	ОО	из	числа включенных в проект, посещенных кураторами;

доля	ОО, активировавших рисковые направления в МЭДК

	


15.03.2021
	

Еженедельные методические вебинары
	
С 10.03 до 02.04 - научно-методические вебинары по темам,             предлагаемым Методикой                   адресной поддержки        педагогические технологии
	


-

	

22.03.2021
	

Региональные планы-графики
	
Муниципалитет направляет региональному координатору планы-графики	(дорожные	карты) региональных мероприятий по проекту
	

План-график направлен

	





15.04.2021
	




Проведены вебинары по методическим запросам школ
	
В	рамках	подготовки концептуальных документов, школы могут сформулировать запрос     на     дополнительную консультацию.      Ответы	на частные                         вопросы предоставляются на форуме поддержки для школ, ответы на частотные вопросы будут даны в рамках методических вебинаров
	





-

	



30.04.2021
	

Размещение концептуальных документов школами
	

Школы	разместили концептуальные      документы: Концепцию                 развития, дорожную карту в ИС МЭДК
	
Доля	ОО	из	числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором

	



30.05.2021
	


Мониторинг 1 этап
	

ОО разместили данные для первичного	мониторинга наступления            позитивных изменений в ИС МЭДК
	
Доля	ОО	из	числа включенных в проект, разместивших документы                 для мониторинга, подтвержденные куратором

	


21.06.2021
	
Первый	этап мониторинга реализации региональных дорожных карт
	
Муниципалитет направляет региональному координатору результаты            мониторинга реализации     планов-графиков (дорожных                          карт) региональных мероприятий по проекту
	
Доля	исполненных мероприятий региональной дорожной     карты	(на дату мониторинга)

	

28.06.2021
	

Экспертиза документов
	
Федеральный	координатор представляет               регионам результаты              выборочной экспертизы документов школ
	

-

	
15.06.2021
	
Первая оплата кураторам
	
Произведена оплата работы куратора
	
-

	


20.09.2021
	
Второй этап мониторинга реализации региональных дорожных карт
	
Муниципалитет направляет региональному координатору результаты            мониторинга реализации     планов-графиков (дорожных                          карт) региональных мероприятий по проекту
	
Доля	исполненных мероприятий региональной дорожной     карты	(на дату мониторинга)

	



01.11.2021
	


Мониторинг 2 этап
	


ОО разместили данные для второго мониторинга в ИС МЭДК
	
Доля	ОО	из	числа включенных в проект, разместивших документы                 для мониторинга, подтвержденные куратором

	

15.11.2021
	

Экспертиза документов
	
Федеральный	координатор представляет               регионам результаты              выборочной экспертизы документов школ
	

-

	

01.12.2021
	
Финальная оплата кураторам
	
Произведена оплата работы куратора
	

-

	
20.12.2021
	
Подведение итогов проекта
	
Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022
	
-
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